

[붙임-1] (과기부 고시) [별지 제3호서식]

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

사업명	가족친화 인증기업(관) 온라인 사후관리 시스템 구축 및 유지보수	
항목별 검토 의견		
검토항목	검토의견	추정 사업기간
① 기능점수(FP) 기반 SW사업 적정 개발기간 산정표	소프트웨어사업 대가산정 가이드와 발주기관이 제공한 FP자료를 근거로 하여, 총 기능점수, 1인 생산성, 전체 시험운영 범위 등을 검토한 결과, 적정하게 사업기간이 산출되었음.	6개월
② 사업기초자료 (사업계획서, 예산신청서, 제안요청서)	사업계획서에 적시된 사업규모, 범위, 특성 등을 검토한 결과, 시스템 구축을 위한 분석, 설계, 구현, 교육 및 기술이전, 사업관계자와의 협의 등을 고 려할 때, 6개월이 적정한 것으로 판단됨.	6개월
③ 유사사업 자료	소프트웨어 저장소, 조달청에 공고된 유사사업을 검토한 결과 사업기간은 6개월이 적정한 것으로 판단됨	6개월
④ 기타 특이사항	업무시스템 구축과 병행하여 기존 가족친화지원 사업 홈페이지 유지보수 사업을 수행해야 하는 사업 특성상 6개월이 적정한 것으로 판단됨	6개월
종합 의견		
⑤ 종합의견	기능점수(FP)기반 적정 개발기간 산정, 사업기초 자료 및 유사사업 자료, 특이사항을 토대로 종합 해 볼 때, 사업기간은 6개월이 적정한 것으로 판 단됨.	적정 사업기간
		6개월
「소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준」 제4조의2제3항에 따른 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다.		
2019년 5월 13일		
한국건강가정진흥원장 귀하		